

الخطة التنفيذية

الثانية

جمعية
مستورع المدينة
المنورة الخيري

[٢٩/٢ - ٢٩/١٢/١٤٣٦هـ]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ، وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد:

إشارة إلى نتائج الخطة التنفيذية الأولى للجمعية لعام ١٤٣٥هـ، وما تضمنته من توصيات للخطة القادمة، وبعد مراجعة الخطة الاستراتيجية العامة للجمعية، ومن خلال دراسة خطط الإدارات التشغيلية، إضافة إلى نتائج اللقاءات مع مدراء الإدارات بالجمعية لمناقشة الخطة التنفيذية الثانية لعام ١٤٣٦هـ، وبناء على ما سبق فقد تم إعداد الخطة التنفيذية الثانية لما تبقى من أشهر العام الهجري الحالي ١٤٣٦هـ على النحو التالي :

١/ حددت الصورة الذهنية العامة للجمعية بنهاية العام الحالي ١٤٣٦هـ ب (١٧) هدفاً رئيساً، مع تحديد مؤشرات الإنجاز المطلوبة، وأداة القياس للمؤشر، والإدارات المسؤولة عن التنفيذ، وتمت الموافقة عليها بقرار اللجنة التنفيذية رقم (٥٢٠١) في ١٨/٢/١٤٣٦هـ. (الجدول ١)، وملخصها: (رؤيتنا بإذن الله: ستكون الجمعية بنهاية هذا العام قد أعدت خططها التنفيذية الثانية وتابعت أنجازها أسبوعياً، وحافظت على نظاميتها وفروعها بنسبة (١٠٠) %، ووثقت العلاقات العامة بين جمهورها الداخلي والخارجي، وفعلت البوابة الإلكترونية الداخلية وربطتها بفروعها، وأكملت أتمتة عمليات مستودعاتها، وطبقت معايير الجودة في تنفيذ برنامجي طموح ٢، وحماية، ودربت كوادرها البشرية، وفعلت الخطط التنفيذية في فروعها، وضبطت الدورة المستندية المالية في الجمعية فروعها بنسبة (١٠٠%)، واعتمدت آليات محددة في البحث والتسجيل في الفروع، وقاست رضا المستفيدين من خدماتها، وطورت مشروع هدية المدينة المنورة، وتابعت استقلال مشروع حفظ النعمة، وطورت ووثقت برنامج السقيا، ونفذت برنامج المسجد النموذجي، وسوقت الوقف الاستثماري بمخطط الملك فهد).

٢/ وسعيًا لتنفيذ هذه الصورة الذهنية للخطة تم تحديد (١١١) هدفاً تفصيلياً وزعت على الإدارات حسب الاختصاص كما في (الجدول ٢).

٣/ ومتابعة الإنجاز تم توزيع النتائج المطلوبة على أشهر وأسابيع السنة الحالية ١٤٣٦هـ ، وفق للجداول الزمنية. (الجدول ٣).

٤/ وتم تقسيم المهام على موظفي الجمعية لإبراز حجم العمل المطلوب من كافة كوادر الجمعية خلال الخطة الحالية ١٤٣٦هـ. (الجدول ٤)

٥/ تم تحديد موازنة الخطة التنفيذية الثانية للعام ١٤٣٦هـ بمبلغ (٥٢٨٨٢١٠) ريال حسب عرض الإدارة المالية .

والله تعالى نسأل أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم ليس لأحد فيه حظاً، وأن يبارك في العمل وييسره إنه سميع مجيب الدعاء

ستحقق الجمعية بإذن الله وتوفيقه بنهاية العام الهجري الحالي ١٤٣٦هـ ما يلي: (جدول ١)

الأهداف الرئيسة للجمعية (الصورة الذهنية) ... ١			ت
إعداد الخطة التنفيذية الثانية للجمعية لعام ١٤٣٦هـ، ومتابعة الإنجاز فيها .			١.
عدد التقارير	مدة القياس	نجاح الخطة بنسبة (٩٠) %	المؤشر
٤٠	أسبوعي	دراسة نسبة إنجاز الخطة من واقع التقارير الأسبوعية	أداة القياس
إدارة تفعيل الاستراتيجية			المسؤولية
المحافظة على نظامية الجمعية، ومتابعة نظامية فروع الجمعية .			٢.
عدد التقارير	مدة القياس	تحقيق النظامية بنسبة (١٠٠) %	المؤشر
١٥	شهري	دراسة التقارير عن واقع الفروع في جوانب الوضع الإداري والنظامي والتوظيف	أداة القياس
إدارة الفروع			المسؤولية
الشؤون الإدارية			المسؤولية
توثيق وتقوية العلاقات العامة بين جمهور الجمعية الداخلي والخارجي.			٣.
عدد التقارير	مدة القياس	لقاءات	المؤشر
٢	نصف سنوي	عقد لقاءات اجتماعية لمنسوبي الجمعية وفروعها	أداة القياس
الشؤون الإدارية			المسؤولية
إدارة العلاقات العامة والإعلام			المسؤولية
تفعيل كامل البوابة الإلكترونية الداخلية، وربطها بفروع الجمعية.			٤.
عدد التقارير	مدة القياس	تشغيل البوابة (١٠٠) %، وربطها ب (٦) فروع	المؤشر
١٠	شهري	دراسة نسبة تشغيل البوابة الإلكترونية، وارتباط الفروع بها.	أداة القياس
إدارة الفروع			المسؤولية
إدارة تقنية المعلومات			المسؤولية

أتممه المستودعات وكافة عملياتها (الاستلام - والصرف).			٥.
عدد التقارير	مدة القياس	أتممه (عمليات الاستلام كاملة) / (٥٠) % من النظام	المؤشر
٢	نصف سنوي	نسبة تشغيل نظام إدارة المستودعات مع التركيز على أتمتة عمليات الاستلام	أداة القياس
إدارة تقنية المعلومات		إدارة الخدمات	المسؤولية
تطبيق معايير الجودة في تنفيذ برنامج طموح ٢.			٦.
عدد التقارير	مدة القياس	٢٠٠ شاب	المؤشر
١	سنوي	عدد الشباب الذين تم استهدافهم ضمن برنامج طموح	أداة القياس
إدارة الفروع		إدارة التأهيل	المسؤولية
تطبيق معايير الجودة في تنفيذ برنامج حماية.			٧.
عدد التقارير	مدة القياس	التقرير الختامي	المؤشر
١	سنوي	دراسة التقرير الختامي عن البرنامج (حماية)	أداة القياس
إدارة تنمية الموارد المالية		إدارة التأهيل	المسؤولية
رفع مهارات منسوبي الجمعية وفروعها.			٨.
عدد التقارير	مدة القياس	(٢٥) % من منسوبي الجمعية وفروعها	المؤشر
١	سنوي	نسبة منسوبي الجمعية وفروعها الذين تم تدريبهم	أداة القياس
الشؤون الإدارية / إدارة الفروع		إدارة التأهيل	المسؤولية

تفعيل الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية في فروع الجمعية.			٩.
عدد التقارير	مدة القياس	٦ فروع	المؤشر
٥	ربع سنوي	عدد فروع الجمعية في المحافظات التي امتلكت خطة تنفيذية مطبقة	أداة القياس
إدارة تفعيل الاستراتيجية		إدارة الفروع	المسؤولية
ضبط الدورة المستندية المالية في فروع الجمعية .			١٠.
عدد التقارير	مدة القياس	تحقيق النظامية بنسبة (١٠٠) %	المؤشر
١٥	شهري	نسبة ضبط الدورة المستندية والمالية في الفروع من خلال التقارير عن كل فرع	أداة القياس
إدارة الفروع		الشؤون المالية	المسؤولية
تطبيق آليات معتمدة للبحث في فروع الجمعية.			١١.
عدد التقارير	مدة القياس	تطبيق معايير في ٦ فروع	المؤشر
١٥	شهري	اعتماد آليات البحث والتسجيل والصراف في إدارات الرعاية بفروع الجمعية	أداة القياس
إدارة تفعيل الاستراتيجية		إدارة الرعاية	المسؤولية
قياس رضا المستفيدين من خدماتها.			١٢.
عدد التقارير	مدة القياس	توزيع استبانات قياس الرضا مرتين	المؤشر
٢	نصف سنوي	دراسة وتحليل بيانات الاستبانات وعرض النتائج	أداة القياس
الفروع / تفعيل الاستراتيجية		إدارة الرعاية	المسؤولية

تطوير مشروع هدية المدينة .			١٣ .
عدد التقارير	مدة القياس	نسبة تطوير لا تقل ٧٥% عن العام الماضي	المؤشر
١	سنوي	دراسة نسبة التطوير في التشغيل والمنتجات في المشروع من خلال التقرير الختامي	أداة القياس
خدمة المجتمع		مشروع هدية المدينة	المسؤولية
متابعة استقلالية مشروع حفظ النعمة.			١٤ .
عدد التقارير	مدة القياس	تحقيق الاكتفاء بنسبة ٧٥%	المؤشر
١	سنوي	استقلالية المشروع في ميزانيته التشغيلية	أداة القياس
خدمة المجتمع		مشروع حفظ النعمة	المسؤولية
تطوير برنامج السقيا وتوثيق التجربة وتسويقها .			١٥ .
عدد التقارير	مدة القياس	توثيق التجربة مستقلة	المؤشر
١	سنوي	دراسة التقارير عن وضع المحطات والبرادات	أداة القياس
خدمة المجتمع		خدمة المجتمع	المسؤولية
تنفيذ برنامج المسجد النموذجي.			١٦ .
عدد التقارير	مدة القياس	مسجد نموذجي بطريق الرياض السريع	المؤشر
١	سنوي	زيارة المسجد النموذجي وتقييم الخدمات	أداة القياس
خدمة المجتمع		خدمة المجتمع	المسؤولية

تسويق الوقف الاستثماري بمخطط الملك فهد.			١٧.
عدد التقارير	مدة القياس	٢٠% من قيمة المشروع	المؤشر
١	سنوي	نسبة توفير قيمة المشروع الوقفي الاستثماري	أداة القياس
العلاقات العامة والإعلام		إدارة تنمية الموارد المالية	المسؤولية

ولتحقق الصورة الذهنية يتطلب من الإدارات تنفيذ الأهداف التفصيلية التالية : (جداول ٢)

المتابعة	الأهداف التفصيلية	الإدارة	ت
سهيل مُجَّد قاسم	إعداد وطباعة التقرير النهائي للخطة التشغيلية الأولى ١٤٣٥هـ.	١ إدارة تفعيل الاستراتيجية	٠١
	مهمة واحدة		القياس
سهيل مُجَّد قاسم	إعداد الخطة التشغيلية الثانية للجمعية لعام ١٤٣٦هـ.		٠٢
	مهمة واحدة		القياس
سلطان تركستاني	تقديم ملخص عن إنجازات الخطة التشغيلية ١٤٣٦هـ.		٠٣
صهيب الأحدي	تقييم تقارير عن إنجازات الخطة التشغيلية ١٤٣٦هـ.		٠٤
	أسبوعي		القياس
سهيل مُجَّد قاسم	إعداد تقارير تفصيلية لقياس مؤشرات أداء فروع الجمعية.		٠٥
	شهري		القياس
صهيب الأحدي	إعداد محاضر اللجنة التنفيذية وتصدير القرارات الصادرة عنها ومتابعتها.		٠٦
	أسبوعي		القياس
صهيب الأحدي	إعداد محاضر مجلس إدارة الجمعية وتصدير القرارات الصادرة عنها ومتابعتها.		٠٧
	شهري		القياس
سهيل مُجَّد قاسم	إعداد استبانات لقياس مستوى الرضا لدى المستفيدين، وتحليل البيانات		٠٨
	نصف سنوي		القياس
سهيل مُجَّد قاسم	إعداد استبانات لقياس مستوى الرضا لدى الموظفين، وتحليل البيانات.		٠٩
	مهمة واحدة		القياس

سهيل محمد قاسم	تقديم برنامج لتهيئة بيئة عاملة جاذبة ومحفزة لموظفي الجمعية .		١٠ .
	مهمة واحدة	تقديم برنامج لتهيئة بيئة عاملة جاذبة ومحفزة لموظفي الجمعية بنهاية شهر ٥	القياس

حسام الهمداني	حفظ واخذ النسخ الاحتياطية للسيرفرات .		١١ .
	شهري	تقرير إحصائي بعدد عمليات حفظ النسخية اليومية الاحتياطية للسيرفرات	القياس
محمد الدريدي	تفعيل خدمة الاتصالات الإدارية والاحصائيات في البوابة الداخلية.		١٢ .
حسام الهمداني	رفع البوابة على IP خاص بالجمعية في الاتصالات السعودية .		١٣ .
	مهمة واحدة	تشغيل الخدمات كاملة على البوابة الداخلية وإكمال رفع IP، بنهاية شهر ٤	القياس
حسام الهمداني	ربط الفروع بالشبكة الداخلية .		١٤ .
	شهري	تقرير عن ربط فروع الجمعية بالشبكة الداخلية / (٦) فروع بنهاية شهر ٩	القياس
حسام الهمداني	برمجة هواتف CISCO وعمل الصيانة الدورية لها .		١٥ .
	شهري	تقديم إحصائية عن عدد مرات الصيانة لهواتف واتف CISCO	القياس
حسام الهمداني	إنشاء الشبكة السلكية لإدارة الخدمات العامة .		١٦ .
	مهمة واحدة	تركيب الشبكة السلكية لإدارة الخدمات العامة، بنهاية شهر ٥	القياس
محمد الدريدي	إنشاء برنامج صيانة الآليات والمركبات .		١٧ .
	مهمة واحدة	تركيب وتشغيل ا برنامج صيانة الآليات والمركبات، بنهاية شهر ٥	القياس
محمد الدريدي	إنشاء برنامج إدارة التبرعات والمستودعات .		١٨ .
	مهمة واحدة	تركيب وتشغيل ا برنامج إدارة التبرعات والمستودعات، بنهاية شهر ٣	القياس
حسام الهمداني	توفير الإميلات حسابات مستخدمين داخل الشبكة وداخل البوابة.		١٩ .

٢
إدارة تقنية
المعلومات

حسام الهمداني	الصيانة للسيرفرات والشبكة، واعدادات نقاط الشبكة اللاسلكية .		٢٠.	
حسام الهمداني	توفير خدمة SMS للإدارات .		٢١.	
تقرير إحصائي عن عدد مرات الصيانة للشبكة، وتوفير الإيميلات و SMS			نصف سنوي	القياس
مُجد الدريديري	التعاون مع إدارة العلاقات العامة لتنفيذ موقع للجمعية والاشراف			٢٢.
تشغيل موقع للجمعية على الأنترنت والإشراف على تشغيله، بنهاية شهر ٣			شهري	القياس

ماجد السدعي	إبراز منجزات الجمعية لتعزيز مكائتها وتوثيق علاقاتها مع الجهات	٣ إدارة العلاقات العامة والإعلام	٢٣.	
ماجد السدعي	الإشراف على تجهيز وتشغيل البوابة الخارجية للموقع الإلكتروني للجمعية .		٢٤.	
تقرير عن النشر الإعلامي والتشغيل لموقع الجمعية على الأنترنت			شهري	القياس
حسام خجا	غرس روح الانتماء للجمعية في نفوس جميع منسوبيها .			٢٥.
تقرير عن تنفيذ برامج اجتماعية داخلية لمنسوبي الجمعية وفروعها، مرتين على الأقل			نصف سنوي	القياس
حسام خجا	تقوية وتوثيق العلاقة بين الجمعية والجهات الحكومية والأهلية والإعلامية .			٢٦.
حسام خجا	تفعيل الشراكات مع وجهاء المجتمع وكافة مؤسساته الرسمية والأهلية			٢٧.
تقرير عن الزيارات المنفذة من وإلى الجمعية لتقوية وتوثيق العلاقات العامة			شهري	القياس
ماجد السدعي	المشاركة الفاعلة في المعارض الإعلامية، والمناسبات العامة .			٢٨.
حسام خجا	تنفيذ التقارير والمطبوعات المختلفة التي تصدرها الجمعية .			٢٩.
تقرير ختامي عن المطبوعات والمشاركات الإعلامية والتقارير المنفذة			ختامي	القياس
ماجد السدعي	تشكل منسق للعلاقات العامة والإعلام بالإدارات الخدمية المساندة والفروع.			٣٠.
تقرير عن مسؤولي العلاقات العامة والإعلام في فروع الجمعية			شهري	القياس

زيداد الحيسوني	التواصل مع الجهات المانحة.	٤ إدارة تنمية الموارد المالية	٣١.
أسبوعي	تقرير عن إحصائية التواصل مع الداعمين، وأهم نتائج التواصل		القياس
سلطان الصاعدي	إعداد دراسات الجدوى.		٣٢.
نصف سنوي	تقديم دراسة جدوى عن أحد المشاريع الاستثمارية		القياس
زيداد الحيسوني	إعداد المشاريع وتسويقها.		٣٣.
شهري	تقرير عن المشاريع المقدمة للجهات المانحة		القياس
حسن المخلفي	تسويق الوقف الاستثماري .		٣٤.
شهري	تقييم تنفيذ الخطة الخاصة بتسويق وقف ثنية الوداع الخيري /٤		القياس
مصعب الصيدلاني	تحديث المعرض حسب الهوية الجديدة للمعارض		٣٥.
شهري	تقييم تنفيذ الخطة الخاصة بتحديث معرض المنتجات الخيري		القياس
زيداد الحيسوني	تفعيل برنامج التبرع عن طريق رسائل الجوال .		٣٦.
شهري	تقييم تنفيذ الخطة الخاصة ببرنامج رسائل الجوال	القياس	

حامد الأحمد	تحسين العمليات الإجرائية المالية - استقبال أذون الصرف وتطبيق اللوائح عليها.	٥ الإدارة المالية	٣٧.
يوسف نور	تحسين العمليات الإجرائية المالية - تنفيذ جميع عمليات الشراء .		٣٨.
شهري	تقرير إحصائي عن تحسين العمليات الإجرائية (أذونات الصرف/ المشتريات)		القياس
عبدالسلام معافي	الضبط المالي في الجمعية.		٣٩.

حمدنا الله محمد	الضبط المالي في فروع الجمعية.		. ٤٠
	شهري	تقرير عن الوضع المالي للجمعية / وفروعها	القياس
صالح عجيب	التدقيق والمراجعة المالية		. ٤١
	شهري	تقرير إحصائي عن حجم المعاملات المنجزة	القياس
سفيان علي	برنامج القرض الحسن		. ٤٢
	شهري	تقرير إحصائي عن برنامج القرض الحسن	القياس
عبد الكريم الأحدي	تنمية مهارات العاملين في الإدارات المالية في الفروع		. ٤٣
	شهري	تقييم تنفيذ خطة تدريب العاملين بإدارة المالية بالفروع / ٤	القياس
عبد الكريم الأحدي	إصدار التقارير والدراسات واللوائح والرد على الملاحظات		. ٤٤
عبد الكريم الأحدي	فتح وتحديث الحسابات وإعداد الموازنات		. ٤٥
	ختامي	تقرير ختامي عن الدراسات والموازنات واللوائح والحسابات	القياس

عبد الرحمن بخش	متابعة بيانات الجمعية على أنظمة العمل والجوزات.		. ٤٦
	شهري	تقرير عن مستوى نظامية الجمعية وفروعها على أنظمة العمل والجوزات وغيرها	القياس
أحمد فواز	تشغيل وصيانة المبنى الرئيس للجمعية والاستعلامات.		. ٤٧
	شهري	تقرير عن حركة صيانة المبنى والحراسات، وحجم استقبال المعاملات وعدد الزيارات	القياس
محمد آدم	تشغيل إدارة الشؤون الإدارية بالجمعية.		. ٤٨
	شهري	تقرير إحصائي بعدد التفويضات والانتدابات والاندازات والمحطات	القياس

أحمد سليمان	الإشراف على تجهيز الضيافة اليومية وضيافة الاجتماعات واللقاءات.		٤٩.
	تقرير عن ميزانية الضيافة في الجمعية	شهري	القياس
إسماعيل	تدقيق مسيرات الرواتب مع التعويضات والحسميات .		٥٠.
	تقرير عن التعويضات والحسميات لموظفي الجمعية وفروعها	شهري	القياس

خالد بادابود	تطوير جدول استقبال التبرعات وتحسين جودتها.		٥١.
	تقييم تنفيذ خطة تطوير التبرعات وأتمتها في المستودعات /٤	شهري	القياس
خالد بادابود	تطوير طرق التخزين بالمستودعات.		٥٢.
خالد بادابود	تنفيذ عملية الاستلام والصرف بجودة عالية.		٥٣.
	تقرير عن جرد المستودعات وحركتي التخزين والصرف	ربع سنوي	القياس
خالد بادابود	أتمه عمليات الاستلام والصرف بجودة عالية.		٥٤.
	تقرير عن مستوى تشغيل برنامج نظام المستودعات وتقييمه /٤	شهري	القياس
يحيى الدعجان	تنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل للسيارات والأجهزة.		٥٥.
	تقرير عن حجم الصيانة للمعدات والمركبات في الجمعية وفروعها / ٤	ربع سنوي	القياس
خالد بادابود	رفع كفاءة العاملين.		٥٦.
	تقرير ختامي عن مستوى التدريب الموجه للعاملين بالإدارة والخدمات	ختامي	القياس
خالد بادابود	تحسين صورة إدارة الخدمات العامة.		٥٧.
	دراسة نتائج استبانة قياس الرضا عن إدارة الخدمات لدى المستفيدين / ١٠	مهمة واحدة	القياس

ياسر جلال	متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التنفيذية لكل الفروع.	٨	٥٨.
-----------	--	---	-----

القياس	إدارة الفروع	ربع سنوي	تقرير إحصائي عن عدد القرارات المنفذة ونتائج التنفيذ (ربع سنوي)
.٥٩			تفعيل جميع المجالس الإدارية بالفروع. عبد الهادي الحجيلي
القياس		شهري	تقرير عن تقييم قرارات مجالس إدارات الفروع وتوصياتها
.٦٠			ربط إدارات الفروع بإدارات الجمعية والتعامل معها مباشرة. ياسر جلال
.٦١			متابعة الفروع لتطبيق الأنظمة الإدارية والمالية والبرامج وتدريبهم عليها. ياسر جلال
.٦٢			توحيد جميع النماذج المعمول بها في الجمعية على جميع الفروع. ياسر جلال
.٦٣			متابعة ضبط نظام جرد وحصر الأصول والممتلكات وعهد الفروع والمعنية. ياسر جلال
القياس		ربع سنوي	تقرير عن الأداء الإداري في الفروع (الربط والجرد، وتطبيق الأنظمة، وتوحيد النماذج)
.٦٤			تكوين مجلس تطويري للفروع وأعضاءه من الفروع. عبد الهادي الحجيلي
القياس		ختامي	تقرير ختامي عن إنجازات المجلس التطويري للإدارة الفروع وقراراته .
.٦٥			التنسيق مع الفروع لإيجاد أوقاف استثمارية لهم بنظام الأسهم. عبد الهادي الحجيلي
القياس		ختامي	تقرير ختامي عن حصر الأوقاف والاستثمار في فروع الجمعية

.٦٦	إدارة التأهيل	ربع سنوي	تأهيل (٢٠٠) شاب من أبناء الأسر المسجلة، من خلال برنامج "طموح". فيصل الشدوخي	
القياس			عرض التقارير المقدمة لمؤسسة السبيعي عن تنفيذ برنامج طموح ٢	
.٦٧			توعية المجتمع للحد من إيذاء الأطفال والعنف ضد المرأة عبر برنامج "حماية". أحمد الحاج	
القياس		ختامي	تقرير ختامي عن إنجازات برنامج حماية ونتائجه /٨	
.٦٨				تدريب ١٥% من منسوبي الجمعية. أحمد الحاج
القياس		ختامي	تقرير ختامي عن نسبة التدريب الموجه للعاملين بالجمعية وفروعها .	

٦٩.	إعداد مشروع نوعي لتأهيل الأسر يُقدّم للمؤسسات المانحة .	محمد المورعي
القياس	مهمة واحدة	تقديم مشروع نوعي لتأهيل الأسر يُقدّم للمؤسسات المانحة/ ١١

ت	الأهداف التفصيلية لإدارة التأهيل	التنفيذ
٧٠.	ربط جميع الفروع ببرنامج أبواب الخير .	عبد الحكيم الحيسوني
القياس	شهري	تقرير عن مستوى تشغيل برنامج أبواب الخير في فروع الجمعية
٧١.	وضع آليات البحث ومعايير تسجيل الأسر.	عبد الحكيم الحيسوني
٧٢.	تحديد مدة معينة لرعاية الأسرة.	عبد الحكيم الحيسوني
القياس	شهري	عرض المعايير المقترحة لتسجيل والصراف، وتحديد مدة رعاية الأسرة /٥
٧٣.	عمل زيارات لإدارات الرعاية في جميع الفروع كل ٦ أشهر	عبد الحكيم الحيسوني
القياس	ربع سنوي	١٠
٧٤.	عقد اجتماع سنوي لمسئولي الرعاية في الفروع في الإدارة الرئيسية.	عبد الرقيب
القياس	ختامي	تقرير ختامي عن تنفيذ الاجتماع السنوي لمسئولي الرعاية في الفروع وأهم النتائج
٧٥.	متابعة تنوع برامج الرعاية للأسرة.	عبد الرقيب
القياس	شهري	تقرير عن تنوع برامج الرعاية للأسرة في الفروع
٧٦.	عقد شراكات مع المؤسسات والشركات للتنسيق والتوريد إلى الفروع .	عبد الرقيب
القياس	شهري	تقرير إحصائي عن حركة التوريدات والفروع المستفيدة
٧٧.	توزيع استبانات قياس رضا المستفيد وجمع بياناتها	عبد الرقيب
القياس	نصف سنوي	جمع استبانات قياس رضا المستفيدين ١١/٦

ياسر المزيني	متابعة جدول أعمال الأقسام التابعة لخدمة المجتمع	١١ إدارة خدمة المجتمع	.٧٨
المزيني	عمل تقارير عن مدى تنفيذ الأقسام والإدارات التابعة لخدمة المجتمع		.٧٩
المزيني	عمل أرشفة الكترونية لجميع معاملات خدمة المجتمع.		.٨٠
تقرير عن إحصائي عن مستوى أداء خدمة المجتمع وإنجازات مشاريعها			شهري

وائل الهمداني	تنفيذ برنامج نظافة المساجد.	أ/ البرامج التطوعية	.٨١	
تقرير عن تنفيذ برنامج نظافة المساجد			نصف سنوي	القياس
وائل الهمداني	تفعيل برنامج دعم الفروع القريبة من المدينة لوجبات حفظ النعمة .			.٨٢
تقرير عن دعم مشروع حفظ النعمة للفروع / ٤			شهري	القياس
وائل الهمداني	توزيع السقيا في الطرق المؤدية إلى الحرم.			.٨٣
وائل الهمداني	مشاركة المتطوعين في أنشطة برنامج هدية ضيوف الرحمن.			.٨٤
تقارير موسمية عن تنفيذ برامج سقيا الماء وهدية ضيوف الرحمن .			مهمة واحدة	القياس

نواف الرويثي	تسويق مشاريع السقيا بصفة عامة.	ب/ مشروع السقيا	.٨٥
نواف الرويثي	توثيق تجربة الجمعية في محطات التحلية.		.٨٦
نواف الرويثي	عقد شراكة مع فرع وزارة المياه.		.٨٧

نواف الرويثي	توقيع عقود مع شركات مختصة في توريد وتركيب وصيانة المحطات.		٨٨.
نواف الرويثي	توقيع عقود مع موردي المضخات وأدوات السباكة والكهرباء.		٨٩.
نواف الرويثي	جدولة مواعيد صيانة البرادات		٩٠.
نواف الرويثي	تثبيت مواقع مشاريع السقيا بكافة فروع الجمعية على موقع معالم.		٩١.
تقرير عن تنفيذ برنامج السقيا العام / ٥		شهري	القياس

نواف الرويثي	تسويق مشروع المساجد.	ج / مشروع بناء وترميم المساجد	٩٢.
نواف الرويثي	عقد شراكة مع فرع وزارة الأوقاف.		٩٣.
نواف الرويثي	عقد شراكة مع مؤسسة إعمار لبناء المساجد .		٩٤.
نواف الرويثي	تنفيذ مشروع المسجد النموذجي على طريق الرياض السريع .		٩٥.
نواف الرويثي	تفعيل مشروع الصيانة والترميم.		٩٦.
نواف الرويثي	تثبيت مواقع مشاريع المساجد بكافة فروع الجمعية على موقع معالم.		٩٧.
تقرير عن تنفيذ برنامج المساجد، والمسجد النموذجي / ٦		شهري	القياس

فهد الأحمدى	حوسبة أعمال المشروع.	مشروع حفظ النعمة	٠٩٨	
فهد الأحمدى	تنمية الموارد البشرية بما يحقق أهداف المشروع.		٠٩٩	
فهد الأحمدى	بناء شراكات مجتمعية متنوعة.		٠١٠٠	
فهد الأحمدى	تنمية الموارد المالية لدعم المشروع وتحقيق استدامتها.		٠١٠١	
فهد الأحمدى	تنمية الوعي المجتمعي لدعم المشروع وللحفاظ على النعمة.		٠١٠٢	
فهد الأحمدى	إيجاد بيئة عمل جاذبة، واستخدام أفضل التقنيات والأجهزة والمعدات.		٠١٠٣	
تقرير إحصائي عن منجزات مشروع حفظ النعمة وتطوراته			شهري	القياس
فائز الأحمدى	استكمال الأعمال الإنشائية لمبنى مشروع هدية المدينة المنورة كيلو ٩.	مشروع هدية المدينة كيلو ٩	٠١٠٤	
تقرير عن استكمال الأعمال الإنشائية لمبنى مشروع هدية المدينة المنورة كيلو ٧ / ٩			مهمة واحدة	القياس
أحمد العلي	تأمين وتوزيع هدية المعتمرين خلال موسم العمرة للمعتمرين.		٠١٠٥	
أحمد العلي	تأمين وتوزيع هدية إفطار صائم بشهر رمضان للمسافرين والمعتمرين.		٠١٠٦	
أحمد العلي	تأمين وتوزيع وجبات الإطعام والهدايا العينية على الحجاج والزوار.		٠١٠٧	
تقرير ختامي عن تنفيذ مشاريع المعتمرين وإفطار صائم / ١٠			مهمة واحدة	القياس
أحمد العلي	نشر أنشطة المشروع عبر الوسائل المختلفة.		٠١٠٨	
فائز الأحمدى	تفعيل برنامج الحالات الطارئة للحجاج.		٠١٠٩	
فائز الأحمدى	تشغيل مشروع لحوم الهدي والأضاحي.		٠١١٠	
فائز الأحمدى	تسويق مشروع هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج لدى الداعمين.		٠١١١	
أحمد العلي	تفعيل برامج العلاقات العامة.		٠١١٢	
تقرير ختامي عن تنفيذ وتطوير مشروع هدية المدينة .		ختامي	القياس	